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Afdeling 23 Kridthøjparken 

Referat ekstraordinært afdelingsmøde den 04. oktober 2021, Hotel Helnan Marselis 
 
 

Velkomst ved bestyrelsesformand Ninna Pilgaard 

1) Valg af dirigent. Dan Christensen, formand for organisationsbestyrelsen, blev valgt 

Mødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt 

3 beboere blev valgt til at optælle stemmer 

2) Orientering vedr. årsag til det ekstraordinære afdelingsmøde ved Svend Nielsen, 

projektleder, AAB: 

Afdelingen har ved urafstemning i 2019 vedtaget at fremrykke udskiftningen af afdelingens 

vinduer til 2021 og ved afdelingsmødet i september 2021 blev det yderligere vedtaget at 

udskiftningen af tagene skulle foregå samtidig. Efter licitationen står det klart at 

udskiftningen af tage og vinduer vil blive 13 millioner dyrere end forventet. Da 

huslejestigningen således bliver højere end beregnet, er det nødvendigt, at beboerne spørges 

om de stadig ønsker at arbejdet går i gang som planlagt (forslag 2a), dog med nogle 

måneders forsinkelse, eller om beboerne ønsker at udskyde opstarten til 2027, hvor den 

beregnede huslejestigning er lavere (forslag 2b). 

Der blev åbnet for spørgsmål fra salen: 

Flere af spørgsmålene gik på, hvor nøjagtige beregningerne af priserne for projektet 2b var.  

Svend: De er ikke nøjagtige – det er vanskeligt at sige, hvordan prisudviklingen forløber 

over 5 år. Muligt at priserne falder, men de kan jo også stige. Beregningerne er lavet på 

priserne, som de er nu.  

Hvis afdelingen stemmer for forslag 2b skal man desuden påregne en stor udgift til løbende 

udskiftninger af vinduer og reparationer af de utætte tage med dertil hørende materiale- og 

stillads udgifter. Lige i øjeblikket er der således omkring 100 vinduer, som akut skal 

repareres.  

Herefter gik mødet til afstemning: 

Forslag 2a blev vedtaget med overvældende flertal 

Forslag 2b bortfaldt  

Arbejdet med udskiftningen forventes at starte i januar 2022. 

 

 

 


