Bestyrelsesmade den 8. november 2022

Deltagere

Formand Dan Christensen
Naestformand Mette Johannesen
Bestyrelsesmedlem Peter Kragballe

Bestyrelsesmedlem Anders Nielsen (deltog pa Teams)
Bestyrelsesmedlem Astrid Frederiksen
Bestyrelsesmedlem Randi Reedkjeer
Bestyrelsesmedlem Thomas Poulsen

Konstitueret direktgr ~ Tina Jensen

Sekreteer Katrine Just

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 Protokol

Protokol fra bestyrelsesmgdet den 4. oktober 2022 blev godkendt.

3 Revisionsprotokol

Intet nyt.

4 Byggeri

Dan Christensen gennemgik status pa byggesager og renoveringer pa igangvaerende
projekter.

Afd. 50 Godsbanekollegiet

Samtlige boliger er udlejet, og der mangler kun enkelte indflytninger, fer afdelingen er i fuld
drift.

Der udestar endelig afslutning af byggeregnskab, ligesom der fortsat er enkelte mangler,
der skal udbedres, dog intet alvorligt.

Afklaring af betaling for ekstrafundering er i proces. Ekstrafunderingen skal i henhold til
kobsaftalen refunderes af Aarhus Kommune og forventes derfor ikke at have indvirkning
pa det afsluttende byggeregnskab. Medmindre der opstar helt uventede omkostninger i
forbindelse med afslutningen, overholdes budgettet.

Afd. 66 Skaering Baek




Ved Evas fratraeden er sagens videre behandling overdraget til Erhardt.
Afd. 100 Bindesbgll Byen

Arbejderne skrider planmaessigt frem, og de farste boliger begynder at tage form. Ved
Evas fratraeden er Marion udpeget som ny assisterende projektleder for Svend. Svend og
Marion vil have delvis faste arbejdspladser i skurbyen et par dage om ugen.

Afd. 25 Klostervangen

Den sidste afleveringsforretning (facader og gavle pa Langelandsgadeblokken) blev
gennemfgrt d. 26. oktober 2022, og projektet er dermed overtaget af AAB.

Der pagar fortsat udbedring af mangler og udferelse af udsatte arbejder, herunder
afsluttende terraenarbejder. Ogsa etablering af solcelleanlaeg er udsat, men forventes
udfart i Igbet af vinter/forar 2023. Maling af stueetagen af indgangsfacaderne pa
Langelandsgadeblokken er ligeledes udsat til foraret 2023, da det udendgrs malerarbejde
ikke kan udferes forsvarligt, far det bliver varmere.

Forligsaftalen med Faerch & Co. er underskrevet.

Det endelige byggeregnskab er under forberedelse, dog udestar fortsat nogle uafklarede
punkter om bl.a. feerdiggerelse af arbejderne omkring supercykelstien samt etablering af
rappelling-ankre pa tagene.

Der har veeret afholdt farste mgde med Landsbyggefonden om endelig finansiering, og der
afholdes nyt m@de, nar der foreligger et forelgbigt byggeregnskab i Igbet af november
2022.

Afd. 4 Skovkanten

Tidsplanen for faerdigggrelsen foreligger. | henhold til denne afleveres den sidste opgang i
etape 2 ultimo november 2022, og den sidste opgang i etape 3 ultimo september 2023.
Derefter kan gard- og havearealer retableres inden udgangen af 2023.

Arsagerne til forlaengelsen er delvist forsinkelser forarsaget af entreprengren, og delvist
ngdvendige ekstraarbejder tilkgbt af AAB, herunder isaer miljgsanering i forbindelse med
nedbrydningsarbejderne.

Entreprengrens forsinkelse pafgrer AAB nogle ekstraomkostninger til bl.a. forleenget
genhusning og radgivning samt et lejetab som fglge af forsinket ibrugtagning og dermed
forsinket huslejestigning.

Forsinkelsen som fglge af ekstraarbejder giver derimod entreprengren ret til godtgerelse
for forlaenget byggepladsdrift samt indeksering i forlaengelsesperioden.

De preecise opggrelser af hhv. AAB’s krav og entreprengrens krav vil vaere ganske
omstaendelige og pafere begge parter yderligere omkostninger. Derfor er der ved made d.
3. november 2022 mellem AAB, radgiver og entreprengr indgaet aftale om, at udestaendet
afregnes ved at entreprengren krediterer AAB et belgb pa kr. 300.000 ekskl. moms,
svarende til en veerdi for AAB pa i alt kr. 375.000.

Afd. 37 Fjeeldevaenget

Vandledningerne er repareret, og fremskyndelse af udskiftning vurderes ikke nadvendig.

Projekteringen skrider frem i overensstemmelse med planen, og der forventes fortsat
afholdt licitation i marts/april 2023 med byggestart efter sommerferien.



Det undersages, om etablering af mekanisk boligventilation evt. kan erstattes af et system
med ventilationsvinduer. Projekt har besigtiget et nyopfert boligbyggeri med den Igsning,
som fungerer rigtig godt. Der er andre boligorganisationer, der ogsa har anvendt Igsningen
i forbindelse med renovering, og der tages kontakt med en eller flere af disse for at hare
naermere om erfaringerne.

Afd. 35 Trillegarden

Rapporten til Landsbyggefonden skal indeholde et afsnit om renoveringsstrategi for
afdelingen. Den draftes pa et mgde mellem Projekt og radgiver d. 10. november 2022,
hvor radgiver fremlaegger forskellige muligheder.

Inden afsnittet feerdiggeres, skal det draftes det byggeudvalget.

Seniorvenlige boliger i Harning

Projektet preesenteres for Skanderborg Kommunes Erhvervs- og @konomiudvalg d. 23.
november, og endelig afggrelse forventes pa byradsmade d. 30. november 2022.

Repraesentantskabsmgdet den 17. november

Dan Christensen orientererede om, at han har faet et indlaeg til repraesentantskabsmegdet
fra Udvikling og IT, men ingen fra de gvrige udvalg. Han opfordrede relevante udvalg til at
sende input til repraesentantskabsmadet til Lone Brock.

Sekretariatet har modtaget tre forslag fra Casper Lund Larsen i afdeling 17 til
repraesentantskabsmgdet. Julia Sendergaard drgfter forslaget vedr. fejelister med Casper
Lund Larsen, idet bestyrelsen opfordrer til, at beslutningen vedr. dette skal treeffes pa
afdelingsmaderne og ikke pa repraesentantskabsmadet.

Tina Jensen undersgger ved Allan Overgaard, om medarbejdere fra driften kan kabes fri il
deltagelse i afdelingsmader.

Dan Christensen orienterede om, hvad han vil berette om pa reprasentantskabsmgadet.
Katrine Just indkalder bestyrelsen til formade til repreesentantskabsmgdet.

Udvalg

Bestyrelsen har modtaget en mail fra formanden i afd. 25, Per Ohms, som foreslar, at
afdelingsbestyrelsernes kontaktpersoner fra organisationsbestyrelsen ikke indgar i
mailgrupperne for afdelingsbestyrelserne. Tina Jensen undersgger, om der kan laves to
grupper — én med og én uden kontaktperson.

Tina Jensen orienterede om AAB’s indstilling vedr. ny leveranceaftale af tv- og
internetforbindelse. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Peter Kragballe orienterede om, at der har veaeret afholdt ekstraordinaere afdelingsmgader i
afdeling 30, 35, 37, 38 og 39 om den boligsociale helhedsplan, og at alle afdelingerne
godkendte indstillingen.

Dan Christensen informerede om, at der er indgaet forlig med Feerch og Co.

Budgetudvalget




Thomas Poulsen orienterede om, at alle budgetter er blevet godkendt. Nogle af DV-
projekterne bliver skubbet for at skabe plads i gkonomien. Underskrift i Penneo lykkedes
for alle afdelinger med undtagelse af én. Udvalget opfordrede til, at budgetskabelonen
gores mere indbydende.

Fritidsudvalget

Randi Raedkjeer orienterede om, at Astrid og Peter Kragballe udleverer billetter til Den
Gamle By den 9. november.

Kursusudvalget

Mette Johannesen orienterede om, at Kursusudvalget ikke har holdt mgde siden det
seneste bestyrelsesmgde. Julia Sendergaard har sendt en mail ud med materiale i
forlaeengelse af repraesentantskabsweekenden. Mette Johannesen preeciserede, at vi skal
beslutte, hvordan vi fglger op pa formandsme@derne og repreesentantskabsmgderne. Det
blev vedtaget, at kursusudvalget skal lave et opleeg vedr. dette pa neeste
bestyrelsesmade.

Peter Kragballe orienterede om mgdet mellem Aarhus Kommune og BL'’s 5. kreds den 22.
november. Tina Jensen vil sende invitationen til bestyrelsen og Morten Strunge og
opfordrede til, at de, der vil deltage, tiimelder sig ved Katrine Just. Efterfglgende har
Aarhus Kommune orienteret os om, at kun de inviterede i form af Astrid Bro Frederiksen,
Tina Jensen, Peter Kragballe og Dan Christensen ma deltage i mgdet.

Peter Kragballe er forhindret i at deltage i det naeste mgde i BL-regi, hvorfor Randi
Raedkjeer deltager i mgdet sammen med Astrid Bro Frederiksen.

7 Nyt fra administrationen

Tina Jensen orienterede om, at AAB pa grund af skattemaessige forhold ikke ma give
gavekort til eksempelvis Salling Group og Magasin som julegave. Derfor er proceduren for
julegaver til afdelingsbestyrelsesmedlemmer uaendret. Reglerne vedrgrende
julegaveindkgb 2022 ligger pa intranettet.

Tina Jensen orienterede om udviklingen i udsaettelser samt antal rykker i 2022.

7.a Kvartalsregnskab 3. kvartal
Tina Jensen gennemgik kvartalsregnskabet for 3. kvartal.

8 Eventuelt

e Det blev vedtaget, at bestyrelsen holder et mgde om strategi den 4. februar 2023.
Katrine Just indkalder.

e Tina Jensen understregede, at der er nedsat et udvalg, der arbejder med en pjece
om syn. Hun applerede til, at bestyrelsen henvender sig til Allan Overgaard, hvis de
bliver bekendt med beboere, der er utrygge i forbindelse med syn ved fraflytning.
Hun preeciserede, at vi skal skabe tryghed for fraflytterne, og at der skal vaere en



ensartet standard.

e Der var enighed om, at Beboerhandbogen skal gennemlzeses og opdateres. Randi
Reedkjeer deltager i arbejdet omkring dette.

e Astrid Frederiksen har bemaerket, at tiimeldingslinket tii GDPR-kurset den 29.
november ikke ligger pa hjemmesiden endnu. Hun kontakter Julia Beck
Sondergaard og sparger, om kurset fortsat er planlagt til den dag,.

e Dan Christensen orienterede om AAB’s 105-ars jubileeumsfest den 11. april 2024

fest. Dette skal drgftes pa det kommende FU-made.

Naeste bestyrelsesmgde er den 7. december 2022.

Katrine Just

Referent
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